

Avance del expediente U1-E01: convierte la propuesta en responsabilidades, actividades siguientes y una forma de comprobar el trabajo.

Equipo: TecConect

Nombre del proyecto: TecConect

Fecha: 09/Septiembre/2026

Integrantes: : Jonathan Alfredo Rodriguez Ramirez, Gilberto Juárez Hernández, Jorge Luis Monsivais Rodriguez, Alfonso Herrera Díaz.

1. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad	Nombre	Qué realizará hoy
Coordinación	Jonathan Alfredo Rodriguez Ramirez	Organizar tiempos y reunir el resultado
Análisis	Gilberto Juarez Hernandez	Resumir necesidad, personas y objetivo
Desarrollo	Alfonso Herrera Diaz	Completar la exploración técnica
Calidad y documentación	Jorge Luis Monsivais Rodriguez	Comprobar y conservar la evidencia

Equipos de 3: coordinación también registra la documentación; desarrollo también apoya la revisión.

2. EXPLORACIÓN TÉCNICA INICIAL

Tipo de solución	Aplicación móvil	Tres funciones	1. Credencial digital 2. Avisos 3. Prestamos del equipo
Datos necesarios	Material, fecha, persona responsable, devolución, estado, matricula, nombre, carrera, correo institucional (regla)	Una dificultad	Intentos de registro o acceso con correos personales no institucionales

3. TRES ACTIVIDADES SIGUIENTES

Actividad concreta	Responsable	Resultado esperado	Estado inicial
1. Definir los campos obligatorios para la credencial digital ante Servicios Escolares.	Gilberto	Información de la credencial.	POR HACER
2. Búsqueda de herramientas para bitácoras.	Jonathan	Herramientas de seguimiento.	POR HACER
3. Control de inventario y material didáctico.	Alfonso	A quien y cuando se presta.	POR HACER

Ejemplo de tickets: confirmar los datos del reporte; precisar la asignación; investigar el folio y el historial. Eviten escribir solamente 'hacer el proyecto'.

4. REGLA DE REVISIÓN

Antes de considerar terminada una actividad, la revisará Jonathan y dejará evidencia mediante Trello

Responsable de entrega: Jonathan Alfredo Rodriguez Ramirez