

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 5A.

Fundamentos de Ingeniería en Software.

Bitacora Individual.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

“TecConect”

Integrantes del equipo:

Rodríguez Ramírez Jonathan Alfredo

1. ENTRADA 1

Fecha y número de actividad: 18 de septiembre de 2026 | [ACT-01]

Evidencia relacionada: U1-E01

Tipo de actividad: De equipo

Caso asignado: Definición y arranque del proyecto TecConect

Responsabilidad y trabajo realizado: Definí el tablero Kanban en Trello, estableciendo los estados del flujo de trabajo (Backlog, En progreso, En revisión y Terminado). Asigné formalmente los roles a los integrantes (Coordinación, Análisis, Desarrollo y Documentación) y redacté los criterios de corte interno.

Resultado o hallazgo obtenido: Se identificó que sin un canal oficial centralizado se dispersaban los acuerdos técnicos, por lo que se requería parametrizar los tiempos de respuesta y formalizar las revisiones.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada:

1. **Decisión:** Establecer WhatsApp exclusivamente para avisos urgentes y Discord para sesiones síncronas de 15 minutos.
2. **Siguiente paso:** Redactar y aprobar el acta formal de acuerdos de trabajo con el equipo.
3. **Evidencia generada:** Tablero configurado en Trello y minuta preliminar de asignación de roles.

2. ENTRADA 2

Fecha y número de actividad: 23 de septiembre de 2026 | [ACT-02]

Evidencia relacionada: U1-E02.

Tipo de actividad: Individual.

Caso asignado: Caso asignado individualmente (*indicar nombre o número del caso, ej. Caso 1: Gestión de incidencias y control de versiones*).

Responsabilidad y trabajo realizado: Realicé el diagnóstico técnico del caso asignado, identificando cuellos de botella en la comunicación del equipo, falta de estandarización en commits de Git y ausencia de validación cruzada antes de entregas. Elaboré la propuesta de acciones prioritarias y la reflexión técnica solicitada.

Resultado o hallazgo obtenido: Se detectó que la causa raíz de los retrasos y errores en entregas radicaba en la falta de un protocolo de revisión por pares y entregas al límite de tiempo[cite: 1].

Decisión, siguiente paso y evidencia generada:

1. **Decisión:** Incorporar obligatoriamente la regla de revisión por pares mediante Pull Requests y el uso de checklists previos al paso a la columna "Terminado".
2. **Siguiente paso:** Trasladar estas soluciones a los acuerdos oficiales de trabajo del equipo TecConect.
3. **Evidencia generada:** Documento de análisis U1-E02_Rodriguez_Jonathan.pdf.

3. ENTRADA 3

Fecha y número de actividad: 28 de septiembre de 2026 | [ACT-03]

Evidencia relacionada: U1-E03

Tipo de actividad: De equipo

Caso asignado: Definición y publicación de acuerdos de trabajo del equipo

Responsabilidad y trabajo realizado: Redacté los artículos relativos a la dinámica de trabajo, tiempos de respuesta, protocolo de actualización de Trello y la matriz de responsabilidades. Coordiné la sesión de revisión con los integrantes y verifiqué la aprobación unánime de los 4 miembros antes de la firma final.

Resultado o hallazgo obtenido: El equipo validó la matriz de control donde Documentación (Jorge Monsivais) asume la entrega del archivo y Desarrollo/Coordinación la validación técnica.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada:

1. **Decisión:** Aprobar formalmente el documento como versión definitiva del equipo.
2. **Siguiente paso:** Solicitar al responsable de Documentación la exportación a PDF y el commit correspondiente en el repositorio en la ruta gestion/acuerdos/ en la rama main.
3. **Evidencia generada:** Archivo EQ###_Acuerdos_Trabajo.pdf.

4. ENTRADA 4

Fecha y número de actividad: 30 de septiembre de 2026 | [ACT-04]

Evidencia relacionada: U1-E04.

Tipo de actividad: Individual.

Caso asignado: Consolidación de bitácora de seguimiento individual de la Unidad 1.

Responsabilidad y trabajo realizado: Recopilé las evidencias generadas, el registro de tarjetas de Trello trabajadas y documenté cada aportación individual realizada a lo largo de las actividades de la unidad, detallando causas, decisiones y entregables.

Resultado o hallazgo obtenido: Se cuenta con el registro cronológico y verificable del cumplimiento de responsabilidades en la gestión y coordinación del proyecto TecConect.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada:

1. **Decisión:** Cerrar las tarjetas correspondientes a la Unidad 1 en Trello pasándolas a la columna Terminado.
2. **Siguiente paso:** Iniciar la planificación y asignación de requerimientos para las actividades de la Unidad 2.
3. **Evidencia generada:** Archivo de bitácora personal en PDF (U1-E04_Bitacora_Rodriguez_Jonathan.pdf).