

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 5A.

Fundamentos de Ingeniería en Software.

Acuerdos de Trabajo.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

“TecConect”

Integrantes del equipo:

Herrera Díaz Alfonso

Juárez Hernández Gilberto

Monsivais Rodríguez Jorge Luis

Rodríguez Ramírez Jonathan Alfredo

1. ARTÍCULO 1. INTEGRANTES Y ROLES ASIGNADOS

El equipo de trabajo para el desarrollo del sistema TecConect queda conformado formalmente por:

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez — *Coordinación y Gestión de Proyecto*

Gilberto Juárez Hernández — *Análisis y Levantamiento de Requerimientos*

Alfonso Herrera Díaz — *Desarrollo e Implementación de Software*

Jorge Luis Monsivais Rodríguez — *Control de Calidad (QA) y Documentación Técnica*

2. ARTÍCULO 2. CANALES DE COMUNICACIÓN Y DISPONIBILIDAD

Canal Oficial Asíncrono: Grupo privado de mensajería (WhatsApp) denominado **"TecConect Core"**. Este canal es el único medio válido para acuerdos operativos, avisos inmediatos y minutas rápidas.

Canal Oficial Síncrono: Servidor de Discord para reuniones de avance, revisión de código en pantalla y sesiones de planificación.

Tiempos Límite de Respuesta:

Horario ordinario (Lunes a Viernes, 08:00 a 20:00 h): Tiempo máximo de respuesta de 2 horas para confirmar lectura o resolver dudas de impacto medio/alto.

Horario extraordinario y fines de semana: Máximo 6 horas para mensajes clasificados con la etiqueta [URGENTE].

Todo requerimiento o notificación operativa exige acuse de recibido obligatorio (mensaje corto o confirmación explícita).

3. ARTÍCULO 3. CALENDARIO INTERNO Y SESIONES DE SINCRONIZACIÓN

Reuniones: Se establecen sesiones síncronas los días lunes a las 18:00 h con una duración estricta de 15 minutos para revisar: (a) tareas concluidas, (b) tareas en curso y (c) impedimentos.

Margen de Entrega Interna (Regla 24h): Toda entrega técnica o documental tiene una fecha límite interna de 24 horas de anticipación respecto a la fecha y hora oficial estipulada en la plataforma docente. El tiempo restante se destinará exclusivamente a auditoría de calidad, correcciones y compilación.

4. ARTÍCULO 4. PROTOCOLO DE GESTIÓN EN TRELLO

El flujo de trabajo se administrará de manera obligatoria bajo las siguientes directrices:

Flujo de Columnas: Las tarjetas se desplazarán únicamente a través de cuatro estados definidos:

- **Por hacer (Backlog)**
- **En progreso**
- **En revisión**
- **Terminado**

Responsabilidad de Movimiento: Cada integrante debe mover a En progreso la tarjeta asignada en el instante en que inicia el trabajo, asegurándose de estar asignado como miembro titular.

Paso a Revisión: Al finalizar el borrador, el responsable adjuntará la evidencia (enlace o archivo) y moverá la tarjeta a En revisión, notificando al revisor correspondiente.

Cierre de Tarjeta: Ninguna tarjeta pasará a Terminado sin que el revisor asignado verifique el cumplimiento del 100% de la lista de verificación (checklist) y apruebe explícitamente el entregable.

5. ARTÍCULO 5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE ARCHIVOS

La elaboración, verificación y publicación de entregables se rige por la siguiente matriz de control:

Categoría de Entregable	Elabora	Revisa	Sube a Plataforma y Git
Actas de gestión, acuerdos y minutas	Jonathan Alfredo Rodríguez	Jorge Luis Monsivais	Jonathan Alfredo Rodríguez
Especificación de requerimientos y análisis	Gilberto Juárez	Jonathan Alfredo Rodríguez	Gilberto Juárez
Módulos de código, lógica y scripts	Alfonso Herrera	Jonathan Alfredo Rodríguez	Alfonso Herrera / Jorge Luis Monsivais
Manuales técnicos, reportes y PDFs finales	Jorge Luis Monsivais	Gilberto Juárez / Jonathan Rodríguez	Jorge Luis Monsivais

Metodología de Revisión:

- **Documentos de texto (Drive/Docs):** Se revisarán únicamente bajo el modo "Sugerencias" y mediante comentarios puntuales; queda prohibida la edición directa sobre el texto original sin consentimiento del autor.
- **Repositorio de código:** Todo cambio se tramitará mediante *Pull Request* hacia la rama de integración correspondiente, requiriendo aprobación previa de al menos un revisor antes de fusionar (*merge*) a main.

6. ARTÍCULO 6. GESTIÓN DE BLOQUEOS Y AUSENCIAS

1. **Notificación de Bloqueos:** Si un miembro enfrenta un obstáculo técnico, de dependencias o de infraestructura que detenga su avance por más de **3 horas**, deberá emitir un mensaje formal en el canal oficial con la estructura:

[BLOQUEO] - [Módulo o Tarea] - [Descripción puntual de la traba].

El coordinador convocará apoyo inmediato si el bloqueo afecta la ruta crítica.

2. **Ausencias Programadas:** Deberán notificarse en el canal oficial con un mínimo de **24 horas de anticipación**, dejando los avances locales subidos al repositorio o carpeta compartida.
3. **Imprevistos o Fuerza Mayor:** Deberán informarse dentro de las primeras **4 horas** posteriores al evento para permitir la reasignación equitativa de las cargas de trabajo urgentes.

7. ARTÍCULO 7. CRITERIO DE APROBACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL

Antes de que el responsable de Documentación efectúe la entrega del PDF o la consolidación en la rama main, el producto debe superar tres filtros:

1. **Nomenclatura y Formato:** Verificación estricta del nombre asignado (EQ##_Acuerdos_Trabajo.pdf) y compilación limpia en formato PDF.
2. **Cumplimiento de Rúbrica:** Cotejo exhaustivo punto a punto contra los criterios de evaluación de la actividad docente.
3. **Consenso Unánime:** Aprobación explícita de los 4 integrantes en la sesión o canal oficial.

8. ARTÍCULO 8. CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y APROBACIÓN

Los integrantes del equipo firman y ratifican el presente documento, comprometiéndose

a regirse por sus cláusulas durante el ciclo de vida del proyecto **TecConect**:

- **Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez**

Rol: Coordinación y Gestión

Estado: Aprobado

- **Gilberto Juárez Hernández**

Rol: Análisis y Requerimientos

Estado: Aprobado

- **Alfonso Herrera Díaz**

Rol: Desarrollo de Software

Estado: Aprobado

- **Jorge Luis Monsivais Rodríguez**

Rol: Calidad y Documentación

Estado: Aprobado