

Avance del expediente U1-E01: convierte la propuesta en responsabilidades, actividades siguientes y una forma de comprobar el trabajo.

Equipo: Los Chaiphone

Nombre del Proyecto: TecConect

Fecha: 09/Septiembre/2026

Integrantes: Jonathan Alfredo Rodriguez Ramírez, Gilberto Juárez Hernández, Jorge Luis Monsivais Rodriguez, Alfonso Herrera Díaz.

## 1. RESPONSABILIDADES

| Responsabilidad         | Nombre                             | Qué realizará hoy                       |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Coordinación            | Jonathan Alfredo Rodriguez Ramirez | Organizar tiempos y reunir el resultado |
| Análisis                | Gilberto Juarez Hernandez          | Resumir necesidad, personas y objetivo  |
| Desarrollo              | Alfonso Herrera Diaz               | Completar la exploración técnica        |
| Calidad y documentación | Jorge Luis Monsivais Rodriguez     | Comprobar y conservar la evidencia      |

Equipos de 3: coordinación también registra la documentación; desarrollo también apoya la revisión.

## 2. EXPLORACIÓN TÉCNICA INICIAL

|                  |                                                                                                                       |                |                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de solución | Aplicación Movil.                                                                                                     | Tres funciones | 1. Credencial digital.<br>2. Avisos y tablón.<br>3. Préstamos de equipo didáctico y laboratorio. |
| Datos necesarios | Identificador de la persona (Matricula), nombre, carrera, Correo institucional, foto del estudiantes, teléfono, Imss. | Una dificultad | Intentos de registro o acceso con correos personales no institucionales                          |

## 3. TRES ACTIVIDADES SIGUIENTES

| Actividad concreta                                                                      | Responsable | Resultado esperado               | Estado inicial |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1. Definir los campos obligatorios para la credencial digital ante Servicios Escolares. | Gilberto    | Informacion de la la credencial. | POR HACER      |
| 2. Búsqueda de herramientas para bitácoras.                                             | Jonathan    | Herramientas de seguimiento.     | POR HACER      |
| 3.Control de inventario y material didáctico.                                           | Alfonso     | A quien y cuando se presta.      | POR HACER      |

Ejemplo de tickets: confirmar los datos del reporte; precisar la asignación; investigar el folio y el historial. Eviten escribir solamente 'hacer el proyecto'.

## 4. REGLA DE REVISIÓN

Antes de considerar terminada una actividad, la revisará Jonathan y dejará evidencia mediante Trello con una tarjeta especial para ello.